PT NIKI INDO MAKMUR
Jl Alamanda Raya Blok B No.1A
Mekarsari, Tambun Selatan,Bekasi 17510
Telp. 021-8831564, Faks. 021-8831564

LAPORAN PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. Telah dilakukan Evaluasi Pekerjaan Tambah Kurang, untuk:

   No PO : PO04-250900088
   Project : Instalasi Pipe RO
   Tanggal : 09 Oktober 2025
   Vendor : PT Niki Indo Makmur

2. Pelaksanaan Pekerjaan tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut:

No	Item	Qty		Unit Price	Kerja Tambah	Kerja Kurang
		Awal	Aktual	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Material						
1	Elbow SUS 304 Dia.2" Sch 20 Welded	20	30	✓ 182.115	1.821.150	
2	Long Drat SUS 304 M16	0	2	✓ 152.000	304.000	
3	Ring Per+Ring Plate + Nut M16 SUS 304	0	40	✓ 10.400	416.000	
				Sub Total	2.541.150	0
				Total Penambahan	2.541.150	

3. Pekerjaan telah selesai dilakukan

PT Zeus Kimiatama Indonesia

(Arry Rahmat)

PT Niki Indo Makmur

PT. NIKI INDO MAKMUR

(Tri Nugroho)